



Aprob:  
Nicolae Dandiș, primar  
Municipalității Cahul

**RAPORT**  
privind monitorizarea contractelor de achiziție la situația din 31.12.2023

| nr. d/ | denumirea operatorului economic | nr. contractului     | numărul procedurii de achiziție publică | obiectul contractului   | perioada de executare | valoarea obiectului achiziției | acorduri adiționale | etapa de executare a obligațiilor contractuale | cauzele neexecutării contractului | reclamații le înaintate | sancțiuni și penalități aplicate în baza contractului | mențiuni privind calitatea executării contractului                | valabilitatea contractului |
|--------|---------------------------------|----------------------|---|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|---|---|----------------------------|
| 1      | SRL Medalmir                    | 25/AP din 04.11.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1627913018991            | lucrări de reparație a acoperișului la grădinița nr. 1 "Ghiocel", mun. Cahul  | 4 luni                | 3 129 620,88 da                | da                  | executat                                       | nu se aplică                      | nu                      | nu  | cu obiecții, înlăturate până la recepția la terminarea lucrărilor | 04.11.2026                 |
| 2      | SRL Cimtermic                   | 27/AP din 20.12.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1631874742509            | lucrări de termoizolare a fațadei la grădinița nr. 14 "Spicuşor" din mun. Cahul   | 3 luni                | 1 494 951,73                   | nu sunt             | executat                                       | nu se aplică                      | nu                      | nu  | bine  | 30.04.2025                 |
| 3      | SRL Cimtermic                   | 10/AP din 05.04.2022 | ocds-b3wdp1-MD-164301345573             | Termoizolarea și finisarea fațadelor cu reparația acoperișului edificiului Primăriei municipiului Cahul (mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6, | 4 luni                | 3 531 981,85                   | nu sunt             | executat                                       | nu se aplică                      | nu                      | nu  | cu obiecții, înlăturate până la recepția la terminarea lucrărilor | 01.09.2027                 |
| 4      | SRL Masterdirum                 | 12/AP din 04.05.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1646987911548            | lucrările de reparație a străzii Gribov (segment) cu beton din mun. Cahul   | 2 luni                | 832 753,67                     | nu sunt             | executat                                       | nu se aplică                      | nu                      | nu  | bine  | 31.12.2024                 |
| 5      | SRL Eurogrupstim                | 13/AP din 16.05.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1648649689689            | lucrări de reparație la gradinița nr. 4 "Zîmbetul" din mun. Cahul   | 4 luni                | 623 987,56                     | nu sunt             | executat                                       | nu se aplică                      | nu                      | nu  | bine  | 31.12.2024                 |

|    |                    |                      |                                  |   |                    |               |         |                       |              |    |    |             |            |
|----|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|--------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|----|----|-------------|------------|
| 6  | SRL Vizol-Studio   | 14/AP din 16.05.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1648649689689     | lucrări de reparație a holurilor și încăperilor din aripa dreaptă la Palatul de Cultură "N. Botgros" din mun. Cahul   | 3 luni             | 1 016 315,09  | nu sunt | executat              | nu se aplică | nu | nu | bine        | 31.12.2025 |
| 7  | SRL Liaicul        | 18/AP din 22.06.2022 | nr. ocds-b3wdp1-MD-1649834103443 | lucrări de pavare   | 3 luni             | 2 205 267,21  | nu sunt | executat              | nu se aplică | nu | nu | bine        | 31.12.2027 |
| 8  | PF Luca Alexei     | 19/AP din 24.06.2023 | fără publicare                   | execuția picturii murale  | 6 luni             | 300 000,00    | nu sunt | executat              | nu se aplică | nu | nu | bine        | 31.12.2025 |
| 9  | SRL Masterdrum     | 23/AP din 05.07.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1652083964940     | lucrări de reparație a drumurilor str. M. Frunze (segment str. I.L. Caragiale - str. 31 August)   | 4 luni             | 7 393 407,95  | nu sunt | executat              | nu se aplică | nu | nu | bine        | 31.12.2024 |
| 10 | IM CRDSL Cahul     | 24/AP din 05.07.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1652083964940     | lucrări de reparație a drumurilor str. L. Tolstoi   | 3 luni             | 3 006 719,99  | nu sunt | executat              | nu se aplică | nu | nu | bine        | 31.12.2024 |
| 11 | SRL Masterdrum     | 28/AP din 05.09.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1651847767825     | lucrări de modernizare a str. Nufărul Alb, str. Griviței și str. Dunării din mun. Cahul cu lungimea de 3,2 km, precum și intersecției de tip giratoriu (str. Grivitei cu str. Dunării) și podul de pe str. Griviței - str. Nufărul Alb. | până la 31.12.2023 | 89 877 085,03 | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | în execuție | 31.12.2027 |
| 12 | SRL Vizol-Studio   | 29/AP din 16.09.2022 | nr. ocds-b3wdp1-MD-1652257711346 | lucrările de construcție a acoperișului și termoizolarea fațadelor blocurilor la grădinița nr. 1 "Ghiocel" str. C. Negruzzi nr. 133, mun. Cahul (etapa II – termoizolarea fațadelor)  | 7 luni             | 4 390 929,68  | da      | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | în execuție | 31.12.2028 |
| 13 | SRL Lukoil-MOLDOVA | 33/AP din 02.11.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1664366141107     | produse petroliere  | 14 luni            | 2 378 130,00  | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | în execuție | 31.12.2023 |

|    |                                |                      |                              |  |            |               |         |                       |              |    |    |             |            |
|----|--------------------------------|----------------------|------------------------------|--|------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|----|----|-------------|------------|
| 14 | Civitta Strategy&Consulting SA | 35/AP din 15.11.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1661347525215 | servicii de elaborare a planului de mobilitate urbană durabilă a regiunii transfrontaliere Cahul-Oancea  | 6 luni     | 42500,00 euro | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | în execuție | 31.12.2023 |
| 15 | II V.A.C-CALIN                 | 36/AP din 15.11.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1663056323029 | servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor privind modernizarea străzilor Nufarul Alb, str. Griviței și str. Dunării din mun. Cahul cu lungimea de 3,2 km precum și intersecției de tip giratoriu (str. Griviței cu str. Dunării) și podului de pe str. Nufarul Alb | 31.12.2023 | 38000,00 euro | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | în execuție | 31.12.2023 |
| 16 | SRL Geoconstruct               | 37/AP din 05.12.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1653736676751 | elaborarea documentației de proiect pentru execuția "Teren sportiv multifuncțional și zona de agrement" în mun. Cahul, sector Lapaevca   | 2 luni     | 202 200,00    | nu sunt | executat              | nu se aplică | nu | nu | bine        | 31.12.2023 |
| 17 | SRL Arta Zidarului             | 38/AP din 09.12.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1664181436629 | lucrările de reparație a acoperișului edificiului "Muzeul Ținutului Cahul" din mun. Cahul str. Lev Tolstoi nr. 4   | 1 lună     | 507194,82     | nu sunt | executat              | nu se aplică | nu | nu | bine        | 31.12.2025 |
| 18 | SRL Slavena-Lux                | 01/AP din 06.01.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1670013978780 | produse alimentare   | 6 luni     | 977862,5      | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | în execuție | 31.12.2023 |
| 19 | SRL Dușa&Co                    | 02/AP din 06.01.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1670013978780 | produse alimentare   | 6 luni     | 557 300,00    | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | în execuție | 31.12.2023 |
| 20 | SRL Meatpromcom                | 03/AP din 06.01.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1670013978780 | produse alimentare   | 6 luni     | 1 429 000,00  | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | în execuție | 31.12.2023 |

|    |                         |                         |   |  |            |              |   |                          |              |    |    |                                       |            |
|----|-------------------------|-------------------------|---|--|------------|--------------|---|--------------------------|--------------|----|----|---------------------------------------|------------|
| 21 | SRL Baguette            | 04/AP din<br>06.01.2023 | ocds-b3wdp1-<br>MD-<br>16700139787<br>80  | produse alimentare   | 6 luni     | 44 950,00    | nu sunt   | în proces de<br>execuție | nu se aplică | nu | nu | în execuție                           | 31.12.2023 |
| 22 | SRL Nobil-Prest         | 05/AP din<br>06.01.2023 | ocds-b3wdp1-<br>MD-<br>16700139787<br>80  | produse alimentare   | 6 luni     | 397 280,00   | nu sunt   | în proces de<br>execuție | nu se aplică | nu | nu | în execuție                           | 31.12.2023 |
| 23 | ÎCS Lapmol<br>SRL       | 06/AP din<br>12.01.2023 | ocds-b3wdp1-<br>MD-<br>16708572033<br>55  | produse lactate  | 6 luni     | 1 092 382,00 | nu sunt   | în proces de<br>execuție | nu se aplică | nu | nu | în execuție                           | 31.12.2023 |
| 24 | Fabrica Oloi Pak<br>SRL | 07/AP din<br>12.01.2023 | ocds-b3wdp1-<br>MD-<br>16708572033<br>55  | produse lactate  | 6 luni     | 440 000,00   | nu sunt   | în proces de<br>execuție | nu se aplică | nu | nu | în execuție                           | 31.12.2023 |
| 25 | Vizol-Studio<br>SRL     | 08/AP din<br>20.01.2023 | ocds-b3wdp1-<br>MD-<br>16696486261<br>84  | lucrări de reparație și<br>amenajare a stadionului<br>”Junior” a Școlii Sportive<br>din mun. Cahul | 6,5 luni   | 2 272 272,81 | da  | executat                 | nu se aplică | nu | nu | bine                                  | 31.12.2026 |
| 26 | FranzeLuța SA           | 09/AP din<br>07.02.2023 | <a href="https://mtenders.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-16723926533">https://mtenders.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-16723926533</a><br>15 | produse de panificație   | 6 luni     | 371 222,50   | nu sunt   | în proces de<br>execuție | nu se aplică | nu | nu | nu respectă<br>graficul de<br>livrare | 31.12.2023 |
| 27 | Nobil-Prest SRL         | 10/AP din<br>07.02.2023 | <a href="https://mtenders.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-16723926533">https://mtenders.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-16723926533</a><br>15 | produse de panificație   | 6 luni     | 23 820,00    | nu sunt   | în proces de<br>execuție | nu se aplică | nu | nu | bine                                  | 31.12.2023 |
| 28 | PF Pascal Ion           | 11/AP din<br>15.02.2023 | fără publicare  | compoziție arhitectural-<br>monumentală în memoria<br>deportărilor staliniste                      | 30.11.2023 | 485 000,00   | acord<br>aditional<br>de<br>prelungire<br>a<br>termenului | în proces de<br>execuție | nu se aplică | nu | nu | nu sunt<br>menționi                   | 15.07.2033 |

|    |                   |                      |   |  |            |                   |         |                       |              |    |    |                       |            |
|----|-------------------|----------------------|---|--|------------|-------------------|---------|-----------------------|--------------|----|----|-----------------------|------------|
| 29 | SRL Favor Proiect | 12/AP din 04.04.2023 | <a href="https://mtendere.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1676548480949">https://mtendere.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1676548480949</a> | servicii de consultanță în cadrul proiectului "Imbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul și raionul Cahul"  | 31.12.2023 | 799 200,00        | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | bine                  | 31.12.2023 |
| 30 | SRL Dusa&Co       | 13/AP din 10.04.2023 | <a href="https://mtendere.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1678709387924">https://mtendere.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1678709387924</a> | legume (trimestrul II, 2023)   | 3 luni     | 252 000,00        | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | bine                  | 31.12.2023 |
| 31 | Reconsalcons SRL  | 14/AP din 12.04.2023 | fără publicare  | Elaborarea documentației de proiect "Renovarea trotuarelor, zonelor pietonale și amenajarea arhitectural-urbanistică a terenurilor din str. Prospectul Republicii tronsonul Alexei Mateevici-31August. | 3 luni     | 158 000,00        | nu sunt | executat              | nu se aplică | nu | nu | bine                  | 31.12.2023 |
| 32 | Liaicul SRL       | 15/AP din 15.05.2023 | <a href="https://mtendere.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1680700754076">https://mtendere.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1680700754076</a> | lucrari de pavare  | 3 luni     | 2 062 354,80      | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | în proces de execuție | 10.04.2029 |
| 33 | DVV-SHOW SRL      | 16/AP din 28.06.2023 | <a href="https://mtendere.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686140177703">https://mtendere.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686140177703</a> | servicii de organizare de evenimente - Festivalul Internațional "Nufarul Alb"  | 5 zile     | 198500 (fără TVA) | nu sunt | executat              | nu se aplică | nu | nu | bine                  | 31.12.2023 |
| 34 | DVV-SHOW SRL      | 17/AP din 28.06.2023 | <a href="https://mtendere.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686140177703">https://mtendere.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686140177703</a> | servicii de organizare de evenimente - Festivalul Internațional "Nufarul Alb"  | 5 zile     | 227 400,00        | nu sunt | executat              | nu se aplică | nu | nu | în proces de execuție | 31.12.2023 |

|    |                         |                         |   |                    |  |                       |              |         |                       |              |    |    |      |            |
|----|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|--|-----------------------|--------------|---------|-----------------------|--------------|----|----|------|------------|
| 35 | SRL Taticol             | 18/AP din<br>04.07.2023 | <a href="https://mtendere.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1684323489350">https://mtendere.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1684323489350</a> | mobilier           |  | 60 zile               | 587 484,00   | nu sunt | executat              | nu se aplică | nu | nu | bine | 31.12.2023 |
| 36 | SRL Dusa&Co             | 19/AP din<br>17.07.2023 | <a href="https://mtendere.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686210498842">https://mtendere.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686210498842</a> | produse alimentare |  | până la<br>31.12.2023 | 493 000,00   | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | bine | 31.12.2023 |
| 37 | Nivali Prod SRL         | 20/AP din<br>17.07.2023 | <a href="https://mtendere.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686210498842">https://mtendere.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686210498842</a> | produse alimentare |  | până la<br>31.12.2023 | 1 678 689,60 | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | bine | 31.12.2023 |
| 38 | SRL Slavena<br>Lux      | 23/AP din<br>17.07.2023 | <a href="https://mtendere.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686210498842">https://mtendere.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686210498842</a> | produse alimentare |  | până la<br>31.12.2023 | 803 983,50   | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | bine | 31.12.2023 |
| 39 | Fabrica Oloi Pac<br>SRL | 24/AP din<br>21.07.2023 | <a href="https://mtendere.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-168657380234">https://mtendere.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-168657380234</a>   | produse lactate    |  | până la<br>31.12.2023 | 370 260,00   | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | bine | 31.12.2023 |
| 40 | Lapmol SRL              | 25/AP din<br>21.07.2023 | <a href="https://mtendere.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-168657380234">https://mtendere.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-168657380234</a>   | produse lactate    |  | până la<br>31.12.2023 | 1 109 335,00 | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | bine | 31.12.2023 |

|    |                       |                         |   |   |                       |            |         |                       |              |    |    |      |            |
|----|-----------------------|-------------------------|---|---|-----------------------|------------|---------|-----------------------|--------------|----|----|------|------------|
| 41 | SA Franzeluța         | 26/AP din<br>31.07.2023 | <a href="https://mtende.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686297114626">https://mtende.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686297114626</a> | produse de panificație  | până la<br>31.12.2023 | 266 600,00 | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | bine | 31.12.2023 |
| 42 | SA Cahulpan           | 27/AP din<br>31.07.2023 | <a href="https://mtende.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686297114626">https://mtende.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686297114626</a> | produse de panificație  | până la<br>31.12.2023 | 332 826,00 | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | bine | 31.12.2023 |
| 43 | Lifestar Com SRL      | 28/AP din<br>09.08.2023 | <a href="https://mtende.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1689057636470">https://mtende.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1689057636470</a> | materiale pentru construcții rutiere  | 15 zile               | 204 000,00 | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | bine | 31.12.2023 |
| 44 | Lifestar Com SRL      | 29/AP din<br>09.08.2023 | <a href="https://mtende.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1689057636470">https://mtende.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1689057636470</a> | materiale pentru construcții rutiere  | 15 zile               | 152 400,00 | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | bine | 31.12.2023 |
| 45 | II Viziru Vasile      | 30/AP din<br>14.08.2023 | negociere fără publicare  | recital de cântece Andra & Band   | 31.08.2023            | 389 100,00 | nu sunt | executat              | nu se aplică | nu | nu | bine | 31.12.2023 |
| 46 | Green Concept Com SRL | 31/AP din<br>15.08.2023 | <a href="https://mtende.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1681824458930">https://mtende.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1681824458930</a> | servicii de întreținere a gazonului în Parcul Central "Grigore Vieru" din mun. Cahul cu suprafața de 3,5 ha | până la<br>30.11.2023 | 334 500,00 | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | bine | 31.12.2023 |

|    |                     |                         |   |  |  |                     |         |                       |              |    |    |      |            |
|----|---------------------|-------------------------|---|--|--|---------------------|---------|-----------------------|--------------|----|----|------|------------|
| 47 | S&I Project SRL     | 32/AP din 17.08.2023    | <a href="https://mtenders.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1690529088846">https://mtenders.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1690529088846</a> | Servicii de consultanță - Manager de proiect în cadrul proiectului „Implementation of cultural development strategy made available in the framework of the EU funded project EU4CULTURE”, cod proiect 70 342 | până la 31.10.2024                     | 380 000,00          | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | bine | 31.10.2024 |
| 48 | SRL Tarus Stil      | 33/AP din 23.08.2023    | negociere fără publicare  | servicii de organizare de evenimente culturale în cadrul activităților dedicate Zilei Limbii Române la Cahul   | 31.08.2023                             | 251000,00, fără TVA | nu sunt | executat              | nu se aplică | nu | nu | bine | 31.12.2023 |
| 49 | SRL ProTron Media   | 34/AP din 24.08.2023    | <a href="https://mtenders.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1690201382594">https://mtenders.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1690201382594</a> | containere pentru deșeuri  | 30 de zile                             | 414 750,00          | nu sunt | executat              | nu se aplică | nu | nu | bine | 31.12.2023 |
| 50 | PF Bitirescu Vasile | 35/AP din 30.08.2023    | negociere fără publicare  | Servicii de supraveghere a lucrărilor la obiectul "Reconstrucția și revitalizarea Centrului Urban al municipiului CAHUL" în cadrul programului Eu4Moldova "Regiuni-cheie"                                    | până la 30.06.2024                     | 290 000,00          | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | bine | 09.06.2025 |
| 51 | SRL Power Team      | 36/AP/VM din 04.09.2023 | <a href="https://mtenders.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1692772427118">https://mtenders.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1692772427118</a> | echipament pentru terenuri de joacă  | 30 zile                                | 177 251,00          | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | bine | 31.12.2023 |
| 52 | SRL Țaruș Stil      | 37/AP din 21.09.2023    | <a href="https://mtenders.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1692271166330">https://mtenders.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1692271166330</a> | servicii de organizare de evenimente culturale - festivalul Internațional de Muzică Clasică "Crescendo"  | 26 septembrie 2023 - 01 octombrie 2023 | 326 740,00          | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | bine | 31.12.2023 |



|    |                   |                          |  |  |            |               |         |                       |              |    |    |                       |            |
|----|-------------------|--------------------------|--|--|------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|----|----|-----------------------|------------|
| 53 | SRL Genial Invest | 38/AP/V/M din 05.10.2023 | https://mtende.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1695635661813 | laptopuri  | 30 de zile | 178 398,00    | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | bine                  | 31.12.2023 |
| 54 | SRL Masterdrom    | 39/AP din 31.10.2023     | https://mtende.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686837361733 | lucrări de reparație capitala a drumurilor str. Doinelor (segment)                             | 9 luni     | 20 627 895,16 | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | în proces de execuție | 31.08.2026 |
| 55 | SRL Vic Dar Com   | 40/AP din 30.11.2023     | https://mtende.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1696592883701 | lucrări de reparație și modernizare a gimnaziului "M. Kogalniceanu" din s. Cotihana mun. Cahul | 30 zile    | 430 665,19    | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | în proces de execuție | 31.12.2024 |
| 56 | SRL Lifestar Com  | 41/AP din 30.11.2023     | https://mtende.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1696592883701 | lucrări de reparație a acoperișului la gradinita nr. 14 "Spicușor" din mun. Cahul              | 30 zile    | 185 435,54    | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | în proces de execuție | 31.12.2024 |
| 57 | SRL Slavena Lux   | 42/AP/V/M din 08.12.2023 | https://mtende.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1701093805172 | bomboane sub formă de cadouri  | 15 zile    | 315 185,00    | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | bine                  | 31.12.2023 |
| 58 | Genial Invest SRL | 43/AP/V/M din 20.12.2023 | https://mtende.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1702036637141 | echipament TIC auxiliare   | 20 zile    | 68 052,00     | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | bine                  | 31.12.2023 |
| 59 | Dacarolion SRL    | 44/AP din 21.12.2023     | fara publicare   | servicii de forare   | 30 zile    | 264 000,00    | nu sunt | în proces de execuție | nu se aplică | nu | nu | în proces de execuție | 31.12.2024 |

