

nr. d/o	nr. și data contractului	operator economic	obiectul contractului	suma contractului, lei	perioada de executare	perioada de garanție	etapa de executare a obligațiilor contractuale	cauzele neexecuțiilor	reclamații	sanctiuni	valabilitatea contractului
1	22/AP din 15.05.2018	SRL Foremons	lucrări de reparație capitală a interiorului și a acoperișului a sălii mari a Palatului de Cultură "N. Botros	3 797 908,45	7 luni	60 luni	temporar lucrările au fost sistate				31.12.2019
2	242/AP din 05.09.2018	SRL Nouconst	lucrări de reparație a drumurilor: str. I.L. Caragiale	7 521 514,09	3 luni	36 luni	temporar lucrările au fost sistate				31.12.2019
3	55/AP din 29.11.2018	SRL Limani Grup	fotolii pentru sala mare a Palatului de Cultură "N. Botros" din mun. Cahul	1 489 620,00	50 zile	36 luni	în proces de execuție				31.12.2019
4	56/AP din 19.12.2018	SRL Axima Grup	pompă de apă	375 600,00	150 zile	24 luni	în proces de execuție				31.12.2019
5	01/AP din 10.01.2019	IM Tires Petrol SA	produse petroliere	1 547 190,00	12 luni	nu se aplică	în proces de execuție				31.12.2019
6	02/AP din 24.01.2019	SRL Fabi&Lina	produse alimentare	80 262,00	6 luni	nu se aplică	în proces de execuție				30.09.2019
7	03/AP din 24.01.2019	SRL Louis Anglo	produse alimentare	1 034 570,40	6 luni	nu se aplică	în proces de execuție				30.09.2019
8	04/AP din 24.01.2019	SA Cahulpan	produse alimentare	456 712,00	6 luni	nu se aplică	în proces de execuție				30.09.2019
9	05/AP din 24.01.2019	SRL Slavena-Lux	produse alimentare	454 360,00	6 luni	nu se aplică	în proces de execuție				30.09.2019
10	06/AP din 24.01.2019	SRL Vîrticuş Grup	produse alimentare	35 280,00	6 luni	nu se aplică	în proces de execuție				30.09.2019
11	07/AP din 06.02.2019	SA Fabrica de Brînzeturi din Cahul	produse lactate	1 256 556,00	6 luni	nu se aplică	în proces de execuție				30.09.2019
12	08/AP din 20.02.2019	SRL Moncomtex	lucrări de construcție a traseului de canalizare segment: str. L. Caragiale-str. N. Bălcescu - str. Fîmfinilor.	431 890,00	29.04.2019	24 luni	în proces de execuție				31.12.2019
13	09/AP din 11.03.2019	Agropiese TGR Grup SRL	tractor	300 000,00	22.04.2019	12 luni	executat				31.12.2019
14	10/AP din 18.03.2019	CIA Electroservice SRL	renovarea rețelei de iluminat public	483922.66	3 luni	24 luni pentru lucrări, 36 luni pentru corpurile de iluminat	în proces de execuție				31.12.2019

16.12.2019	16.12.2019	SRL Prestigiu-AZ	lucrări de amenajare curții blocurilor locale C. Negruzzi 28, str. Mfrunze 43	3 962 774,97	4 luni	36 luni	in proces de execuție	31.12.2019
16.12.2019	29.03.2019	SRL Masterdrum	lucrări de reparație a drumurilor de acces din mun.	5 420 498,41	5 luni	36 luni	in proces de execuție	31.12.2019

nume, prenume	semnătură
Dandiș Nicolae	
Romaniuc Tatiana	
Brinză Snejana	
Culeva Natalia	
Furtună Olga	
Baragan Olesea	
Mindru Ștefan	
Raru Vasile	
Onos Raisa	
Țișenco Alexandru	
Guglea Dionis	