



Aprob: _____
Nicolae Dandiș, primarul municipiului Cahul

RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziție la situația din 30.06.2023

nr. d/a	denumirea operatorului economic	nr. contractului	numărul procedurii de achiziție publică	obiectul contractului	perioada de executare	valoarea obiectului achiziției	acorduri adiționale	etapa de executare a obligațiilor contractuale	cauzele neexecutării contractului	reclamații înaintate	sanțiuni și penalități aplicate în baza contractului	mențiuni cu privire la calitatea executării contractului	valabilitatea contractului
1	SRL Medalmir	25/AP din 04.11.2021	ocds-b3wdp1-MD-1627913018991	lucrări de reparație a acoperișului la grădinița nr. 1 "Ghiocel", mun. Cahul	4 luni	3 129 620,88	da	executat	nu se aplică	nu	nu	cu obiecții, înlăturate până la recepția la terminarea lucrărilor	04.11.2026
2	SRL Cimtermic	27/AP din 20.12.2021	ocds-b3wdp1-MD-1631874742509	lucrări de termoizolare a fațadei la grădinița nr. 14 "Spicușor" din mun. Cahul	3 luni	1 494 951,73	nu sunt	executat	nu se aplică	nu	nu	bine	30.04.2025
3	SRL Cimtermic	10/AP din 05.04.2022	ocds-b3wdp1-MD-1643013455573	Termoizolarea și finisarea fațadelor cu reparația acoperișului edificiului Primăriei municipiului Cahul (mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6,	4 luni	3 531 981,85	nu sunt	executat	nu se aplică	nu	nu	cu obiecții, înlăturate până la recepția la terminarea lucrărilor	01.09.2027
4	SRL Masterdrum	12/AP din 04.05.2022	ocds-b3wdp1-MD-1646987911548	lucrările de reparație a străzii Gribov (segment) cu beton din mun. Cahul	2 luni	832 753,67	nu sunt	executat	nu se aplică	nu	nu	bine	31.12.2024
5	SRL Eurogrupstim	13/AP din 16.05.2022	ocds-b3wdp1-MD-1648649689689	lucrări de reparație la gradinița nr. 4 "Zîmbetul" din mun. Cahul	4 luni	623 987,56	nu sunt	executat	nu se aplică	nu	nu	bine	31.12.2024

6	SRL Vizol-Studio	14/AP din 16.05.2022	ocds-b3wdp1-MD-1648649689689	lucrări de reparație a holurilor și încăperilor din aripa dreaptă la Palatul de Cultură "N. Botgros" din mun. Cahul	3 luni	1 016 315,09	nu sunt	executat	nu se aplică	nu	nu	bine	31.12.2025
7	SRL Liaicul	18/AP din 22.06.2022	nr. ocds-b3wdp1-MD-1649834103443	lucrări de pavare	3 luni	2 205 267,21	nu sunt	executat	nu se aplică	nu	nu	bine	31.12.2027
8	PF Luca Alexei	19/AP din 24.06.2023	fără publicare	execuția picturii murale	6 luni	300 000,00	nu sunt	executat	nu se aplică	nu	nu	bine	31.12.2025
9	SRL Masterdrum	23/AP din 05.07.2022	ocds-b3wdp1-MD-1652083964940	lucrări de reparație a drumurilor str. M. Frunze (segment str. I.L. Caragiale - str. 31 August)	4 luni	7 393 407,95	nu sunt	executat	nu se aplică	nu	nu	bine	31.12.2024
10	IM CRDSL Cahul	24/AP din 05.07.2023	ocds-b3wdp1-MD-1652083964940	lucrări de reparație a drumurilor str. L. Tolstoi	3 luni	3 006 719,99	nu sunt	executat	nu se aplică	nu	nu	bine	31.12.2024
11	SRL Masterdrum	28/AP din 05.09.2022	ocds-b3wdp1-MD-1651847767825	lucrări de modernizare a str. Nufărul Alb, str. Griviței și str. Dunării din mun. Cahul cu lungimea de 3,2 km, precum și intersecției de tip giratoriu (str. Grivitei cu str. Dunării) și podul de pe str. Griviței - str. Nufărul Alb.	până la 31.12.2023	89 877 085,03	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în execuție	31.12.2027
12	SRL Vizol-Studio	29/AP din 16.09.2022	nr. ocds-b3wdp1-MD-1652257711346	lucrările de construcție a acoperișului și termoizolarea fațadelor blocurilor la grădinița nr. 1 "Ghiocel" str. C. Negruzzi nr. 133, mun. Cahul (etapa II – termoizolarea fațadelor)	7 luni	4 390 929,68	da	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în execuție	31.12.2028
13	SRL Lukoil-MOLDOVA	33/AP din 02.11.2022	ocds-b3wdp1-MD-1664366141107	produse petroliere	14 luni	2 378 130,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în execuție	31.12.2023

14	Civitta Strategy&Consulting SA	35/AP din 15.11.2022	ocds-b3wdp1- MD- 16613475252 15	servicii de elaborare a planului de mobilitate urbană durabilă a regiunii transfrontaliere Cahul- Oancea	6 luni	42500,00 euro	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în execuție	31.12.2023
15	II V.A.C- CALIN	36/AP din 15.11.2022	ocds-b3wdp1- MD- 16630563230 29	servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor privind „Modernizarea străzilor Nufarul Alb, str. Griviței și str. Dunării din mun. Cahul cu lungimea de 3,2 km precum și intersecției de tip giratoriu (str. Griviței cu str. Dunarii) și podului de pe str. Nufarul Alb	31.12.2023	38000,00 euro	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în execuție	31.12.2023
16	SRL Geoconstruct	37/AP din 05.12.2022	ocds-b3wdp1- MD- 16537366767 51	elaborarea documentației de proiect pentru execuția ”Teren sportiv multifuncțional și zona de agrement” în mun. Cahul, sector Lapaevca	2 luni	202 200,00	nu sunt	executat	nu se aplică	nu	nu	bine	31.12.2023
17	SRL Arta Zidarului	38/AP din 09.12.2022	ocds-b3wdp1- MD- 16641814366 29	lucrările de reparație a acoperișului edificiului ”Muzeul Ținutului Cahul” din mun. Cahul str. Lev Tolstoi nr. 4	1 lună	507194,82	nu sunt	executat	nu se aplică	nu	nu	bine	31.12.2025
18	SRL Slavena- Lux	01/AP din 06.01.2023	ocds-b3wdp1- MD- 16700139787 80	produse alimentare	6 luni	977862,5	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în execuție	31.12.2023
19	SRL Dușa&Co	02/AP din 06.01.2023	ocds-b3wdp1- MD- 16700139787 80	produse alimentare	6 luni	557 300,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în execuție	31.12.2023
20	SRL Meatpromcom	03/AP din 06.01.2023	ocds-b3wdp1- MD- 16700139787 80	produse alimentare	6 luni	1 429 000,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în execuție	31.12.2023

21	SRL Baguette	04/AP din 06.01.2023	ocds-b3wdp1- MD- 16700139787 80	produse alimentare	6 luni	44 950,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în execuție	31.12.2023
22	SRL Nobil-Prest	05/AP din 06.01.2023	ocds-b3wdp1- MD- 16700139787 80	produse alimentare	6 luni	397 280,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în execuție	31.12.2023
23	ICS Lapmol SRL	06/AP din 12.01.2023	ocds-b3wdp1- MD- 16708572033 55	produse lactate	6 luni	1 092 382,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în execuție	31.12.2023
24	Fabrica Oloi Pak SRL	07/AP din 12.01.2023	ocds-b3wdp1- MD- 16708572033 55	produse lactate	6 luni	440 000,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în execuție	31.12.2023
25	Vizol-Studio SRL	08/AP din 20.01.2023	ocds-b3wdp1- MD- 16696486261 84	lucrări de reparație și amenajare a stadionului "Junior" a Școlii Sportive din mun. Cahul	6,5 luni	2 272 272,81	da	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în execuție	31.12.2026
26	Franzeluța SA	09/AP din 07.02.2023	https://mtenders.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1672392653315	produse de panificație	6 luni	371 222,50	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	nu respectă graficul de livrare	31.12.2023
27	Nobil-Prest SRL	10/AP din 07.02.2023	https://mtenders.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1672392653315	produse de panificație	6 luni	23 820,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	bine	31.12.2023
28	PF Pascal Ion	11/AP din 15.02.2023	fără publicare	compoziție arhitectural- monumentală în memoria deportărilor staliniste	30.11.2023	485 000,00	da	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	fără mențiuni	15.07.2033

29	SRL Favor Proiect	12/AP din 04.04.2023	https://mtenders.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1676548480949	servicii de consultanță în cadrul proiectului "Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul și raionul Cahul"	31.12.2023	799 200,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	bine	31.12.2023
30	SRL Dusa&Co	13/AP din 10.04.2023	https://mtenders.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1678709387924	legume (trimestrul II, 2023)	3 luni	252 000,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	bine	31.12.2023
31	Reconsalcons SRL	14/AP din 12.04.2023	fără publicare	Elaborarea documentației de proiect "Renovarea trotuarelor, zonelor pietonale și amenajarea arhitectural-urbanistică a terenurilor din str. Prospectul Republicii tronsonul Alexei Mateevici-31August.	3 luni	158 000,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	fără mențiuni	31.12.2023
32	Liaicul SRL	15/AP din 15.05.2023	https://mtenders.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1680700754076	lucrari de pavare	3 luni	2 062 354,80	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în proces de execuție	10.04.2029
33	DVV-SHOW SRL	16/AP din 28.06.2023	https://mtenders.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686140177703	servicii de organizare de evenimente - Festivalul Internațional "Nufarul Alb"	5 zile	198500 (fără TVA)	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în proces de execuție	31.12.2023
34	DVV-SHOW SRL	17/AP din 28.06.2023	https://mtenders.r.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686140177703	servicii de organizare de evenimente - Festivalul Internațional "Nufarul Alb"	5 zile	227 400,00	nu sunt	în proces de execuție	nu se aplică	nu	nu	în proces de execuție	31.12.2023