
Anexă  

la Regulamentul privind modul de transmitere 

a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării 

de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții 

sau îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor Fondului 

național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse 

APROBAT: 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

_________________________ 
(funcția) 

_________________________ 
(numele și prenumele) 

_________________________ 
(semnătura) 

 

Ordinul nr. 60 din 21 septembrie 2026 

A C T 

de predare – primire a setului de documente care atestă costul investițional al bunurilor și 

serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului 

național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse 

Localitatea: municipiul Cahul 

Nr. 53 din 24 septembrie 2026 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud (în continuare – Agenția) reprezentată de Nicolae HRISTOV, 

director al Agenției, pe de o parte, și 

Autoritatea administrației publice locale – Primăria municipiului Cahul, (în continuare – Beneficiar), 

reprezentată de Nicolae DANDIȘ, Primarul localității, 

denumite în continuare ”PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de predare – primire privind următoarele: 

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind modul de transmitere a costurilor 

investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii 

acestora din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului 1235 din 10.11.2016, Regulamentul privind gestionarea mijloacelor 

financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 152/2022, precum și în temeiul Documentul Unic de Program pentru anii 2022 - 2024, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 23/12.01.2022 și modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 490/12.07.2023, 

deciziile Consiliului National de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr. 25/23 din 23.10.2023, 

nr. 3/24 din 29.01.2024, 25/24 din 16.12.2024 privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru 

dezvoltare regională și locală, nr. 5 din 22.01.2025 privind trecerea proiectului în DUP 2025-2027,  în 

temeiul Documentul Unic de Program pentru anii 2025 - 2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 160 

din 26 martie 2025, decizia Consiliului National de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr. 10 din 

22.01.2025, nr. 26 din 23.05.2025 privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltare 

regională și locală și a Contractului de finanțare nr. 10/S223002 DR din 17.11.2023 a Proiectului 

“Reabilitarea energetică a clădirii grădiniței de copii Nr. 4 din municipiul Cahul” 
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Agenția a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei 

nr. 1 la prezentul Act, cu valoarea totală de 13.348.134,08 (treisprezece milioane trei sute patruzeci și 

opt mii una sută treizeci și patru lei, 08 bani) MDL. 

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor, serviciilor finanțate din 

contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală menționate la punctul 1 din 

prezentul Act se transmite în mod gratuit la balanța Beneficiarului. 

3. Agenția transmite Beneficiarului, copiile de pe documentele privind achizițiile publice efectuate conform 

anexei nr. 2 la prezentul Act. 

4. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul 

mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, urmează a fi reflectate în 

contabilitatea Beneficiarului, în corespundere cu cerințele actelor normative care reglementează domeniul 

contabilității. 

5. De la data semnării prezentului Act asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii fortuite a bunurilor 

achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare 

ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, precum și obligația Beneficiarului de a asigura 

integritatea acestora și de a le folosi conform destinației. 

6. După expirarea perioadei de implementare a proiectului, Beneficiarul este obligat să păstreze și să pună 

la dispoziția Agenției, autorității administrației publice locale și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții 

de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului. 

Prezentul act de predare – primire, conține 8 (opt) file și este întocmit în 3 (trei) exemplare. 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud: Primăria municipiului Cahul 

 

 

 

 

 

 

 

______________ Nicolae HRISTOV 
(numele, prenumele) 

_______________ Nicolae DANDIȘ 
(numele, prenumele) (semnătura) (semnătura) 

L.Ş. L.Ş. 

  



  

Act nr. 53 de predare-primire a setului de documente ce atestă costul investițional în cadrul proiectului 
S223002 DR „Reabilitarea energetică a clădirii grădiniții de copii Nr.4 din municipiul Cahul” 

Pag. 3 | 10 

Anexa nr.1 

la Actul de predare-primire  

Nr. 53 din 24.09.2026 

 

Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile finanțate din Fondul național pentru dezvoltare 

regională și locală și contribuția Primăriei municipiului Cahul 

în cadrul Proiectului 

 

„Reabilitarea energetică a clădirii grădiniții de copii Nr.4 din municipiul Cahul” 

Cod proiect: S 223002 DR 

 

transmise gratuit Beneficiarului 

 

Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile 
Valoarea MDL, 

inclusiv TVA 

1. 
Lucrări de construcție finanțate din sursele FNDRL 11.488.875,88 

Lucrări de construcție finanțate din sursele APL I Cahul 1.771.687,92 

2. 
Servicii de supraveghere tehnică finanțate din sursele FNDRL 78.948,35 

Servicii de supraveghere tehnică finanțate din sursele APL I Cahul 3.001,93 

3. Achiziționarea panoului informativ finanțate din sursele FNDRL 5.620,00 

 

Sub total finanțat din sursele FNDRL 11.573.444,23 

Sub total finanțat din sursele APL I Cahul 1.774.689,85 

 

TOTAL 13.348.134,08 

 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud: Primăria municipiului Cahul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ Nicolae HRISTOV 
(numele, prenumele) 

_______________ Nicolae DANDIȘ 
(numele, prenumele) (semnătura) (semnătura) 

L.Ş. L.Ş. 
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Anexa nr.2 

la Actul de predare-primire  

Nr. 53 din 24.09.2026 

 

Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor, 

îmbunătățirilor finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală și contribuția 

Primăriei municipiului Cahul în cadrul Proiectului 

 

„Reabilitarea energetică a clădirii grădiniții de copii Nr.4 din municipiul Cahul” 

Cod proiect: S 223002 DR 

 

transmise gratuit Beneficiarului 

 

# Descrierea documentului Nr. de pagini 

 

1. CONTRACTE 

 

1.1. Contract de finanțare 

 

1.1.1. S_223002-APL CH-Sumar Notă Conceptuală (USB+copie) 1 (una)  

1.1.2. 
Dosar de aplicare: Cererea de Finanțare a proiectului S 223002 DR 

(USB+copie) 
1 (una) mapă 

1.1.3. Contract de Finanțare nr. 10/S 223002 DR (USB+copie) 8 (opt)  

1.1.4. 
Acord Adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare nr. 10/S223002DR 

(USB+copie) 
2 (două) 

1.1.5. 

Dispoziția Primarului nr. 358 / 17.06.2024 cu privire la desemnarea 

managerului de proiect„Reabilitarea energetică a clădirii grădiniței de copii 

nr. 4 din municipiul Cahul” (USB+copie) 

1 (una) 

 

1.2. Contract de antrepriză 

 

1.2.1. 

Achiziție publică: anunț de intenție, anunț de participare, decizie de atribuire, 

scrisori informare câștigător și alți ofertanți, contestație, retragere contestație, 

anunț atribuire, dare de seamă atribuire (USB+copie) 

1 (unu) 

mapă/dosar 

1.2.2. 
Contract de antrepriză nr. 10/L/24 din 03.06.2024 – SRL Arta Zidarului 

(USB+copie) 
8 (opt) 

1.2.3. AA 01 din 15.10.2025 la Contractul de antrepriză (USB+copie) 2 (două) 

1.2.4. 

AA 01 lucrări – materiale:  mapa Acte de constatare (USB+copii), mapa 

Antreprenor(USB), mapa Proiectant(USB), mapa GLAP – decizie modificare 

CA, anunț modificare, dare de seamă modificare (USB+copii) 

1 (una) mapă + 

15(cincsprezece)  

1.2.5. AA 02 din 12.03.2026 la Contractul de antrepriză (USB+copie) 2 (două) 

1.2.6. 

AA 02 lucrări – materiale:  mapa Acte de constatare(USB+copii), mapa 

Antreprenor(USB), mapa Beneficiar (USB), mapa GLAP, inclusiv decizie 

modificare CA, anunț modificare, dare de seamă modificare (USB+copii) mapa 

Proiectant (USB) 

1 (una) mapă + 

10(zece) 

1.2.7 
Personal implicat: ordin RT, ordin responsabil SSM, certificat RT, certificat 

SSM (USB+copii) 

1 (una) mapă + 

2(două) 

1.2.8. ZIP Arta Zidarului: acte depuse (USB) 1 (una) mapă 

 

1.3. Contract de achiziționare a serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor 
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1.3.1. 
Achizițiie publice: anunț de participare, decizie de atribuire, scrisoare rezultate, 

ZIP Verluxcons (acte depuse) (USB+copii) 

1 (una) mapă + 

11 (unsprezece) 

1.3.2. 2025.05.10 - Contract SST nr. 03_S_24 Gr. 4 CH (USB+copie) 7 (șapte) 

1.3.3. 2025.12.12 - AA 01 SST Gr. 4 CH (USB+copie) 1 (una) 

1.3.4. 2025.12.10 - AA 1 SST - decizie_modificare (USB+copie) 3 (trei) 

1.3.5. 2026.05.25 - AA 02 SST Gr. 4 CH (USB+copie) 1 (una) 

1.3.6. 2026.05.21 - AA 2 SST - decizie_modificare (USB+copie) 3 (trei) 

 

2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ – obiect 11-12/20:  

de expertizare, de proiectare, de deviz și acte permisive 

 

2.1. Expertizare 

2.1.1. 2020.03.10 - Raport de expertiză nr.9495-01-20/T1 (original) 
26 (douăzeci și 

șase) 

2.1.2. 
2022.09.05 - Raport de audit energetic GRADINIȚA DE COPII NR.4 

ZÎMBETUL 

184 (una sută 

optzeci și patru) 

2.2. Proiectare – SRL „Proiect-Design”, lic. A MMI Nr. 055984/08.09.2017  

2.2.1 
2020.11..18 - Certificat de urbanism nr. 092/1 (original+USB) în album 

„elemente de construcție – C” 
1 (una) 

2.2.2. Temă de proiectare (original) în album „elemente de construcție – C” 3 (trei) 

2.2.3. Memoriu explicativ (original+USB) în album „elemente de construcție – C” 5 (cinci) 

2.2.4. Album: PG, OLC, FC, SA, C (original) 
106 (una sută 

șase) 

2.2.5. Album: elemente de construcție – C, blocuri A, A1, A2, B, B1, B2 (original) 
114 (una sută 

patrusprezece) 

2.2.6. 
2020.12.23 - aviz verificare proiect PG, OLC, ME, FC, SA, C 

(original+USB) în album „elemente de construcție – C”  
1 (una) 

2.2.7. 

2020.12.23 - aviz verificare proiect Elemente de Construcții – C : C (planșe 

1-74); C-2 (planșe 1-29) (original+USB) în album „elemente de construcție – 

C” 

1 (una) 

2.2.8. 
Piese desenate cu modificări: bloc A cu modificări, bloc B cu modificări, bloc 

CD cu modificări, planșele modificate (USB) 
4 (patru) fișiere 

2.3. Deviz 

2.3.1. 
Devize: DG, DL  2-1; 2-2; 2-3; 2-4; 7-1 (actualizare 2023 simestrul II) 

(original) 

1 (una) dosar cu 

șiret 

2.3.2. Devize CF 2023 (USB) 1 (una) mapă 

2.3.3. Devize actualizate 2024 (USB) 1 (una) mapă 

2.3.4. 
2021.02.23 – raport de verificare la documentația de deviz nr. 74 

(original+USB) în album „elemente de construcție – C” 
2 (două) 

2.3.5. 
2023.03.27 - raport verificare deviz nr. 55 actualizat (copie+USB) în album 

„elemente de construcție – C” 
2 (două) 

2.4. Acte permisive 

2.4.1 2024.06.04 – autorizație de construire nr. 25 (USB + copie) 1 (una) 

2.4.2 2024.06.12 – ordin de începere a lucrărilor nr. 29 (USB+copie) 1 (una) 

 

3. DOCUMENTAȚIA DE EXECUȚIE 
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3.1. 

Cartea tehnică de execuție, capitolul B (USB). 

Notă: Cartea Tehnică în original a fost predată de SRL Arta Zidarului către 

Primăria municipiului Cahul la momentul finalizării recepției la terminarea 

lucrărilor. 

1 (unul) fișier 

 

4. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIE 

 

4.1. 
2025.12.24 – notificarea SRL Arta Zidarului – finalizarea lucrărilor 

(USB+copie)  
1 (una) 

4.2. 
Dosar „Avize recepție”: IPM, ANSP, INST incendii (aviz+PV inspectare), 

autorul de proiect, IGSU. (USB+copii) 

1 (una) mapă, 

7 (șapte) 

4.3. 
2026.05.21 – Ordinul nr. 34 cu privire la constituirea comisiei de recepție 

(USB+copie) 
2 (două) 

4.4. PV RTL nr. 01 din 25.05.2026 (USB+copie) 7 (șapte) 

4.5. 2026.06.10 – concluzia INST nr. 19/80/6533/26 privind RTL (USB+copie) 2 (două) 

 

5. ACTE DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR PREZENTATE DE CĂTRE ANTREPRENOR 

 

Contract de antrepriză nr. 10/L/24 din 03.06.2024  

 

5.1 

FACTURA nr. EAP000901144 din 10.07.2024 (copie + USB) 

17 

(șaptesprezece) 

NI №:1 privind valoarea lucrărilor executate în luna 06.2024 (2 copii + USB) 

Act de recepție a lucrărilor îndeplinite în luna 06.2024 (2 copii + USB) 

Centralizatorul lucrărilor îndeplinite în luna 06.2024 (2 copii + USB) 

PV №: 1 de recepție a lucrărilor executate în luna 06.2024 (2 copii + USB) 

5.2 

FACTURA nr. EAQ din 09.08.2024 (copie + USB) 

16 (șaisprezece) 

NI №:2 privind valoarea lucrărilor executate în luna 07.2024 (copie + USB) 

Act de recepție a lucrărilor îndeplinite în luna 07.2024 (copie + USB) 

Centralizatorul lucrărilor îndeplinite în luna 07.2024 (copie + USB) 

PV №: 2 de recepție a lucrărilor executate în luna 07.2024 (copie + USB) 

5.3 

FACTURA nr. EAR000695517 din 26.09.2024 (copie + USB) 

9 (nouă) 

NI №:3 privind valoarea lucrărilor executate în luna 07.2024 (copie + USB) 

Act de recepție a lucrărilor îndeplinite în luna 07.2024 (copie + USB) 

Centralizatorul lucrărilor îndeplinite în luna 07.2024 (copie + USB) 

PV №: 3 de recepție a lucrărilor executate în luna 07.2024 (copie + USB) 

5.4 

FACTURA nr. EAS000884252 din 08.11.2024 (copie + USB) 

10 (zece) 

NI №:4 privind valoarea lucrărilor executate în luna 10.2024 (copie + USB) 

Act de recepție a lucrărilor îndeplinite în luna 10.2024  (copie + USB) 

Centralizatorul lucrărilor îndeplinite în luna 10.2024 (copie + USB) 

PV №: 4 de recepție a lucrărilor executate în luna 10.2024 (copie + USB) 

5.5 

FACTURA nr. EAV000085332 din 07.02.2025 (copie + USB) 

7 (șapte) 

NI №:5 privind valoarea lucrărilor executate în luna 02.2025 (copie + USB) 

Act de recepție a lucrărilor îndeplinite în luna 02.2025 (copie + USB) 

Centralizatorul lucrărilor îndeplinite în luna 02.2025 (copie + USB) 

PV №: 5 de recepție a lucrărilor executate în luna 02.2025 (copie + USB) 
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5.6 

FACTURA nr. EAV000366429 din 20.02.2025 (copie + USB) 

8 (opt) 

NI №: 6 privind valoarea lucrărilor executate în luna 02.2025 (copie + USB) 

Act de recepție a lucrărilor îndeplinite în luna 02.2025 (copie + USB) 

Centralizatorul lucrărilor îndeplinite în luna 02.2025 (copie + USB) 

PV №: 6 de recepție a lucrărilor executate în luna 02.2025 (copie + USB) 

5.7 

FACTURA nr. EAV000973602 din 14.03.2025 (copie + USB) 

16 (șasesprezece) 

NI №: 7 privind valoarea lucrărilor executate în luna 03.2025 (copie + USB) 

Act de recepție a lucrărilor îndeplinite în luna 03.2025 (copie + USB) 

Centralizatorul lucrărilor îndeplinite în luna 03.2025 (copie + USB) 

PV №: 7 de recepție a lucrărilor executate în luna 03.2025 (copie + USB) 

5.8 

FACTURA nr. EAX000017691 din 23.04.2025 (copie + USB) 

11 (unsprezece) 

NI №: 8 privind valoarea lucrărilor executate în luna 04.2025 (copie + USB) 

Act de recepție a lucrărilor îndeplinite în luna 04.2025 (copie + USB) 

Centralizatorul lucrărilor îndeplinite în luna 04.2025 (copie + USB) 

PV №: 8 de recepție a lucrărilor executate în luna 04.2025 (copie + USB) 

5.9 

FACTURA nr. EAZ000073726 din 07.07.2025 (copie + USB) 

23(douazeci si 

trei) 

NI №: 9 privind valoarea lucrărilor executate în luna 07.2025 (copie + USB) 

Act de recepție a lucrărilor îndeplinite în luna 07.2025 (copie + USB) 

Centralizatorul lucrărilor îndeplinite în luna 07.2025 (copie + USB) 

PV №:9 de recepție a lucrărilor executate în luna 07.2025 (copie + USB) 

5.10 

FACTURA nr. EBA000114292 din 13.08.2025 (copie + USB) 

16 (șasesprezece) 

NI №: 10 privind valoarea lucrărilor executate în luna 08.2025 (copie + USB) 

Act de recepție a lucrărilor îndeplinite în luna 08.2025 (copie + USB) 

Centralizatorul lucrărilor îndeplinite în luna 08.2025 (copie + USB) 

PV №: 10 de recepție a lucrărilor executate în luna 08.2025 (copie + USB) 

5.11 

FACTURA nr. EBB000996750 din 16.10.2025 (copie + USB) 

16 (șaisprezece) 

NI №: 11 privind valoarea lucrărilor executate în luna 10.2025 (copie + USB) 

Act de recepție a lucrărilor îndeplinite în luna 10.2025 (copie + USB) 

Centralizatorul lucrărilor îndeplinite în luna 10.2025(copie + USB) 

PV №: 11 de recepție a lucrărilor executate în luna 10.2025 (copie + USB) 

5.12 

FACTURA nr. EBC000919585 din 17.11.2025 (copie + USB) 

17 

(șaptesprezece) 

NI №: 12 privind valoarea lucrărilor executate în luna 11.2025 (copie + USB) 

Act de recepție a lucrărilor îndeplinite în luna 11.2025 (copie + USB) 

Centralizatorul lucrărilor îndeplinite în luna 11.2025 (copie + USB) 

PV №: 12 de recepție a lucrărilor executate în luna 11.2025 

PV №: 13 de recepție a lucrărilor executate în luna 11.2025 

5.13 

FACTURA nr. EBD000665255 din 08.12.2025 (copie + USB) 

13 (treisprezece) 

NI №: 13 privind valoarea lucrărilor executate în luna 12.2025 (copie + USB) 

Act de recepție a lucrărilor îndeplinite în luna 12.2025 (copie + USB) 

Centralizatorul lucrărilor îndeplinite în luna 12.2025 (copie + USB) 

PV №: 14 de recepție a lucrărilor executate în luna 12.2025 (copie + USB) 

5.14 

FACTURA nr. EBI000333426 din 18.05.2026 (copie + USB) 
19 

(nouăsprezece) 
NI №: 14 privind valoarea lucrărilor executate în luna 05.2026 (copie + USB) 

Act de recepție a lucrărilor îndeplinite în luna 05.2026 (copie + USB) 
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Centralizatorul lucrărilor îndeplinite în luna 05.2026 (copie + USB) 

PV №: 15 de recepție a lucrărilor executate în luna 05.2026 (copie + USB) 

 

6. ACTE DE PRESTARE A SERVICIILOR PREZENTATE DE CĂTRE DIRIGINTELE DE 

ȘANTIER 

 

Contract nr. 03/S/24 din 10.05.2024 de achiziționare a serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor 

6.1 

FACTURA nr. EAQ000201991 din 25.07.2024 (copie + USB) 

4 (patru) 

Raport narativ nr. 1 din 08.07.2024 (copie + USB) 

NI №: 1 privind valoarea lucrărilor executate în luna 07.2024 (copie + USB) 

Act de primire – predare a serviciilor de supraveghere tehnică nr. 1 din 

08.07.2024 (copie + USB) 

6.2 

FACTURA nr. EAQ000628616 din 09.08.2024 (copie + USB) 

4 (patru) 

Raport narativ nr. 2 din 07.08.2024 (copie + USB) 

NI №: 2 privind valoarea lucrărilor executate în luna 07.2024 (copie + USB) 

Act de primire – predare a serviciilor de supraveghere tehnică nr. 2 din 

07.08.2024 (copie + USB) 

6.3 

FACTURA nr. EAR000843544 din 30.09.2024 (copie + USB) 

4 (patru) 

Raport narativ nr. 3 din 25.09.2024 (copie + USB) 

NI №: 3 privind valoarea lucrărilor executate în luna 07.2024 (copie + USB) 

Act de primire – predare a serviciilor de supraveghere tehnică nr. 3 din 

25.09.2024 (copie + USB) 

6.4 

FACTURA nr. EAS000901192 din 09.11.2024 (copie + USB) 

4 (patru) 

Raport narativ nr. 4 din 07.11.2024 (copie + USB) 

NI №: 4 privind valoarea lucrărilor executate în luna 10.2024 copie + USB) 

Act de primire – predare a serviciilor de supraveghere tehnică nr. 4 din 

07.11.2024 (copie + USB) 

6.5 

FACTURA nr. EAV000132552 din 10.02.2025 (copie + USB) 

4 (patru) 

Raport narativ nr. 5 din 03.02.2026 (copie + USB) 

NI №: 5 privind valoarea lucrărilor executate în luna 02.2025 (copie + USB) 

Act de primire – predare a serviciilor de supraveghere tehnică nr. 5 din 

03.02.2025 copie + USB) 

6.6 

FACTURA nr. EAV000398012 din 21.02.2025 (copie + USB) 

4 (patru) 

Raport narativ nr.6 din 19.02.2025 (copie + USB) 

NI №: 6 privind valoarea lucrărilor executate în luna 02.2025(copie + USB) 

Act de primire – predare a serviciilor de supraveghere tehnică nr. 6 din 

19.02.2025 (copie + USB) 

6.7 

FACTURA nr. EAV000908428 din 12.03.2025 (copie + USB) 

4 (patru) 

Raport narativ nr. 7 din 04.03.2025 (copie + USB) 

NI №: 7 privind valoarea lucrărilor executate în luna 03.2025 (copie + USB) 

Act de primire – predare a serviciilor de supraveghere tehnică nr. 7 din 

04.03.2025 (copie + USB) 

6.8 

FACTURA nr. EAX000040109 din 24.04.2025 (copie + USB) 

4 (patru) Raport narativ nr. 8 din 23.04.2025 (copie + USB) 

NI №: 8 privind valoarea lucrărilor executate în luna 04.2025 (copie + USB) 
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Act de primire – predare a serviciilor de supraveghere tehnică nr. 8 din 

23.04.2025 (copie + USB) 

6.9 

FACTURA nr. EAZ000244542 din 12.07.2025 (copie + USB) 

4 (patru) 

Raport narativ nr. 9 din 09.07.2025 (copie + USB) 

NI №: 9 privind valoarea lucrărilor executate în luna 07.2025 copie + USB) 

Act de primire – predare a serviciilor de supraveghere tehnică nr. 9 din 

09.07.2025 (copie + USB) 

6.10 

FACTURA nr. EBA000112356 din 13.08.2025 (copie + USB) 

4 (patru) 

Raport narativ nr. 10 din 12..08.2025 (copie + USB) 

NI №: 10 privind valoarea lucrărilor executate în luna 08.2025 (copie + USB) 

Act de primire – predare a serviciilor de supraveghere tehnică nr. 10 din 

12.08.2025 (copie + USB) 

6.11 

FACTURA nr. EBC000005159 din 16.10.2025 (copie + USB) 

4 (patru) 

Raport narativ nr. 11 din 15.10.2025 (copie + USB) 

NI №: 11 privind valoarea lucrărilor executate în luna 10.2025 copie + USB) 

Act de primire – predare a serviciilor de supraveghere tehnică nr. 11 din 

15.10.2025 (copie + USB) 

6.12 

FACTURA nr. EBC00967197 din 18.11.2025 (copie + USB) 

4 (patru) 

Raport narativ nr. 12 din 17.11.2025 (copie + USB) 

NI №: 12 privind valoarea lucrărilor executate în luna 11.2025 (copie + USB) 

Act de primire – predare a serviciilor de supraveghere tehnică nr. 12 din 

17.11.2025 (copie + USB) 

6.13 

FACTURA nr. EBD000807424 din 12.12.2025 (copie + USB) 

4 (patru) 

Raport narativ nr. 13 din 11.12.2025 (copie + USB) 

NI №: 13 privind valoarea lucrărilor executate în luna 11.2025 (copie + USB) 

Act de primire – predare a serviciilor de supraveghere tehnică nr. 13 din 

11.12.2025 (copie + USB) 

6.14 

FACTURA nr. EBI000455070 din 22.05.2026 (copie + USB) 

4 (patru) 

Raport narativ nr. 14 din 20.05.2026 (copie + USB) 

NI №: 14 privind valoarea lucrărilor executate în luna 05.2026 (copie + USB) 

Act de primire – predare a serviciilor de supraveghere tehnică nr. 14 din 

20.05.2025 (copie + USB) 

 

7. ACHIZIȚIONAREA PANOULUI INFORMATIV 

 

7.1 Factura fiscală nr. EAS 000756610 din 04.11.2024 (copie + USB) 1 (unu) 

 

 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud: Primăria municipiului Cahul 
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______________ Nicolae HRISTOV 
(numele, prenumele) 

_______________ Nicolae DANDIȘ 
(numele, prenumele) (semnătura) (semnătura) 

L.Ş. L.Ş. 

 


